

ESTADO DE LIQUIDACIÓN OBRAS IV SEMESTRE 2018

ITEM	OBRAS	ESTADO DE OBRA	MONTO DE OBRA	ESTADO DE LIQUIDACION
1	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR DE LAS VÍAS: JR. JOSÉ ANTONIO DE SUCRE, JR. FRANCISCO BOLOGNESI Y EL JR. RAMÓN CASTILLA ,, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA - LIMA	Culminado	2,168,967.83	Se emitió Informe No. 218-2015-SGOP-GDU/MDSM (19/08/2015) Informe N° 30-2016-SGOP-GDU/MDSM DEL 05 feb 2016.
2	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES MULTIPLES EN LA CASA DE LA CULTURA	Culminado	4,128,983.47	Se tramitó requerimientos para contratación de ingeniero liquidador siguientes: -Req. Servicios No. 053 (17/08/2015) -Req. Servicios No. 698 (05/02/2016)
3	CA. INDEPENDENCIA CUADRA 2, 3 Y 4 (ENTRE FEDERICO GALLES Y AV. LIMA)	Culminado	283,644.60	Se emitió Informe N°523-2014-SGEOP-GDU/MDSM (07/11/2014)
4	JIRON TACNA Cuadra 1 a la 9 (ENTRE CA. DIEGO DE AGÜERO Y CA. INDEPENDENCIA)	Culminado	643,860.57	Se emitió Informe N°522-2014-SGEOP-GDU/MDSM (07/11/2014)
5	REHABILITACIÓN DE PISTAS EN EL JIRON CORONEL JOSE JOAQUIN INCLAN CUADRA 01, 02 Y 03 Y REHABILITACION DE PISTAS EN EL JIRON TENIENTE FERRE CUADPA 01, 02, 03 Y 04 ENTRE	Culminado	1,695,612.00	Se emitió Informe N°549-2014-SGEOP-GDU/MDSM (04/12/2014)
6	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA	Culminado	311,706.38	Se emitió Informe N°069-2016-SGEOP-GDU/MDSM (09/03/2016)
7	MEJORAMIENTO DEL PARQUE SIMON BOLIVAR - DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA - LIMA	Culminado	373,869.05	Se emitió Informe N°157-2016-SGEOP-GDU/MDSM (17/05/2016)
8	MEJORAMIENTO DEL PARQUE UNIVERSIDAD, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA - LIMA	Culminado	723,584.33	Se emitió Informe N°144-2016-SGEOP-GDU/MDSM (06/05/2016)
9	MEJORAMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA - LIMA	Culminado	246,782.06	Se emitió Informe N°144-2016-SGEOP-GDU/MDSM (06/05/2016)
10	II ETAPA - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN VÍAS LOCALES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL PJE. SAN LUIS - AV. GAMARRA - AV. LIBERTAD - AV. COSTANERA Y LAS CALLES LA MAR Y DIEGO FERRE EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA	Culminado	3,293,460.43	Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°079-2016-GM/MDMS se aprueba la Liquidación del Contrato de Obra.
11	REHABILITACIÓN DE PISTAS EN LA AV. LOS INSURGENTES ENTRE LA AV. LA MARINA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA - LIMA	Culminado	13,714.50	Se emitió informe Informe N°078-2018-SGOP-GDU/MDSM para liquidar Obra.
12	REHABILITACIÓN DE PISTAS EN LA AV. FEDERICO GALLES ENTRE LA CALLE DIEGO DE AGÜERO Y LA CALLE INDEPENDENCIA, DISTRITO DE SAN MIGUEL LIMA - LIMA	Culminado	22,465.36	Se emitió informe Informe N°079-2018-SGOP-GDU/MDSM para liquidar Obra.
13	REHABILITACIÓN DE PISTAS EN LA CA. GAMARRA Y LA AV. RAFAEL ESCARDO ENTRE LA AV. LA PAZ Y LA AV. LA MARINA, DISTRITO DE SAN MIGUEL LIMA - LIMA	Culminado	40,655.81	Se emitió informe Informe N°080-2018-SGOP-GDU/MDSM para liquidar Obra.
14	REHABILITACIÓN DE PISTAS EN LA AV. LOS PRECURSORES ENTRE LA AV. LOS INSURGENTES Y LA CA. JOSE MARTI, DISTRITO DE SAN MIGUEL LIMA - LIMA	Culminado	23,690.12	Se emitió informe Informe N°081-2018-SGOP-GDU/MDSM para liquidar Obra.