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}_ Fecha de Inicio del Proceso Arbitral™ ] 10/11/2014 [ Exp.1340-2015 ]
| _f_giqs: . i Consorcio Cultural San Miguel Municipalidad Distrita| de San Miguel
Lg_m / RUC: N I 20257374743 20131372184

Contrato ; Contrato S/N para Ia ejecucién de la obra denominada: "Mejoramiento de

la Infraestructura Municipal para ¢| Desarrollo de Actividades Socio
‘ Culturales Mdltiples en la Casa de la Cultura Distrito de San Miguel, Lima -
sttt} Lima", S—|
| Monto del Contrato §/.: 4'087,693.64 _ |

]
|
L

i__Cuanti_a de la cEEEFB”JEFsEEZ':_M—":_. 667,283,07 - T *J

_ijg_c!g Proceso de Seleccign: Licitacién Pablica ~
Ne Proceso de seleccion: 003-2013-0-CE/mMDSM
Valor Referencial; 4'128,983.47 - ) e
Fecha de convocatoria: 01/10/2013 5
2 de la Convocatoria- 1¢
Y — —
Pletenisiones, segun solicitud de Pretensién: Se declare expresamente, la nulidad y/o ineficacia de |a Carta N2

itraje: ] 235-2014-SGOP-GDU/MDSM, la misma que de manera llegal declara
improcedente e} Pago de los mayores trabajos necesarios e imprescindibles
] para cumplir con las metas del proyecto, asi como las demss pretensiones |
1 que de_determig_gla_rl en el momento de presentar la demanda arbitral,

ACTA DE INSTALACION DE TRIBUNAL ARBITRAL AD HOC

: f\\ En fa ciudad de Lima, siendo las 11:00 horas del dia 27 de agosto de 2015, en la sede institucional del

™~J Orgtnismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, sito en Edificio El Regidor Ne 108,
Residencial San Felipe, distrito de Jesus Maria, provincia y departamento de Lima; se reunieron los
miembros del Tribunal Arbitral conformado por |a doctora Elvira Martinez Coco, en su calidad de
Presidente del Tribunal Arbitral, vy los doctores Mario Manuel Silva Lépez, Arbitro y Juan Huamani Chavez,
Arbitro; conjuntamente con el abogado Héctor Martin Inga Aliaga, Profesional de la Subdireccién de |
Asuntos Administrativos Arbitrales, en representacién de la Direccign de Arbitraje Administrativo de| ‘}
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, con el Proposito de instalar el Tribunal ’I,’

Arbitral encargado de resolver el presente arbitraje, f

PARTES?

Las partes que participan en la presente diligencia son: F
(i) Consorcio Cultural San Miguel (en adelante EL DEMANDANTE), debidamente !

representado por el sefior José Luis Cortegana Sanchez, identificado con DNI Ne I[
07022603, segtn poder que presenta Y se adjunta al expediente. |

(ii) Municipalidad Distrital de San Miguel (en adelante EL DEMANDADO ), debidamente |

Distrital de San Miguel, sefior Vicente Esteban Navarro Gonzdlez, identificado con |
Registro del Colegio de Abogados de Lima Ne 20669 y DN| Ne 10336934 |, designado {
segun Resolucién de Alcaldia N2 324-2015 /MDSM, que presenta y se adjunta a| |

' De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 218 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. 184.2008.-
EF, el arbitraje se inicia con la selicitud de arbitraje dirigida a Ia otra Parte por escrito, por lo que ia fecha a consignarse en este rubro
es la correspondiente a Ia fecha de entrega de la solicitud de arbitraje a la contraparte,

2 .y . . . 1 .
Esta seccién podrd ser adecuada al caso de consorcios, personas naturales o juridicas extranjeras y otros, consignando [a
informacién que corresponda.
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INSTALACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL

1.  Los miembros del tribunal arbitral declaran que han sido debidamente designados de acuerdo a ley y
al convenio arbitral celebrado entre las partes, ratificandose en |a aceptacion del encargo de arbitros
y sefialan que no tienen ninguna incompatibilidad ni compr

omiso alguno con las partes. Asimismo, s€
obligan a desempefiar con imparcialidad y pro

bidad la labor encomendada.

.
%

£l Tribunal esta conformado por:

—"

Nombre { Teltaaod T Designacién’
\
|
\

Arbitral
Elvira Martinez Coco

Presidente | Designado por los érbitros. - ‘
Arbitro ‘\ Designado por el contratista.

Mario Manuel Silva Lépez
Juan Huamani Chéavez

e | Dedgadoporoenidad, |

r su parte, el presidente del tribunal arbitral manifiesta, bajo declaracion jurada, ser abogado con
edpecializacion acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado.

Las partes asistentes declaran su conformidad con las designacio

momento de la realizacion de la presente audiencia no tienen
pudiera motivar una recusacion.

nes realizadas, manifestando que al
conocimiento de alguna causa que

SECRETARIA ARBITRAL

5. De conformidad con lo dispuesto por el tribunal arbitral y por acuerdo de las partes, s€ designa como
secretaria del presente proceso arbitral al sefior Oscar Ponce de Ledn Martinez,

identificado con DNI
Ne 70801932, y con celular 997891891,

documentacién podra ser remitida por correo electronico a los arbitros cuando ello resulte

' \I
La Secretarfa Arbitral debera remitir al tribunal arbitral los escritos presentados por las partes. Dicha ||

2
técnicamente viable. 1

ke s
il_-
LUGAR Y SEDE DEL TRIBUNAL ARBITRAL, IDIOMA Y LEY APLICABLE i
« 3. Se establece como lugar del arbitraje 13 ciudad de Lima, y como sede del tribunal arbitral las oficinas /
ubicadas en Jr. Trinidad N¢ 431, departamento 102, distrito de San Borja; lugar en el que las partes

podran presentar |0s escritos que correspondan, en dias habiles (de lunes a viernes) y en el horario de \
9:00 a.m. a 1:00 pm y de 2:00 p.m. a 5:00 pm.

Los escritos y pruebas que presenten las partes, sin excepcién alguna, deberan constar de un (1)
original y cinco (5) copias adicionales, con sus correspondientes recaudos, incluidos, de ser el caso,

medios magnéticos, filmicos y/o grabaciones; a fin de ser distribuidos de la siguiente manera:

«  Eloriginal para el expediente (1).
»  Una copia para cada arbitro (3).

3 £n caso el OSCE haya formulado la designacion, deberd precisarse el numero de la respectiva resolucion de Presidencia Ejecutiva.

Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n — Jesus Maria
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* Una copia parala contraparte (1).
* Una copiade cargo (1).

secretaria arbitral.

4. Sin perjuicio de |3 fijacién de la sede, el tribunal arbitral podra disponer que las actuaciones arbitrales A
se desarrollen fuera de la sede del arbitraje. .

idioma aplicable al presente proceso arbitral es el castellano.

legislacién aplicable para resolver el fondo de [a controversia sometida al presente proceso arbitral
la legislacién peruana. Las normas aplicables al presente arbitraje, de acuerdo a lo establecido en el
Q/ umeral 52 .3) del articulo 52 de la Ley, deben mantener obligatoriamente e} siguiente orden de
relacién en la aplicacion del derecho: 1) la Constitucién Politica del Perd, 2) la Ley de Contrataciones
el Estado -aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 Y modificada por Ley N2 29873 (en adelante la
ey)-, 3) el Reglamento de la Ley ~aprobado por Decreto Supremo N2 184-2008-EF y modificado por
Decreto Supremo Ne 138-2012-EF- (en adelante, el Reglamento), 4) las normas de derecho ptiblico ¥
5) las de derecho privado. Esta disposicion es de orden piblico. El incumplimiento de lo aqui
dispuesto es causal de anulacién del laudo”

Asimismo, la aplicacién del Decreto Legislativo N 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje se
realizard de manera supletoria y siempre que no se oponga a lo establecido en I3 Ley y el Reglamento.

TIPO DE ARBITRAJE

Actividades Socio Culturales Multiples en la Casa de Ia Cultura Distrito de San Miguel, Lima -Lima",
suscrito el 05 de diciembre de 2013 y en aplicacién del artfculo 216 del Reglamento, el presente
arbitraje serd AD HOC, NACIONAL y de DERECHO.

REGLAS PROCESALES APLICABLES® /
w

&  Parael proceso arbitral, serdn de aplicacién las reglas procesales establecidas por las partes, la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante I3 Ley de Contrataciones del Estado -aprobada por
Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por Ley Ne 29873, su Reglamento, aprobado por Decreto '
Supremo N2 184-2008-EF ¥y modificado por Decreto Supremo Ne 138-2012-EF, y las Directivas que
apruebe el OSCE para tal efecto, Supletoriamente, regirdn las normas procesales contenidas en el
Decreto Legislativo N2 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje.

9.  En caso de insuficiencia de Jas reglas que anteceden, el tribunal arbitral queda facultado en todo \

g Disposicién aplicable para las controversias derivadas de los contratos que devienen de procesos de seleccidn
convocados a partir de la vigencia de la Ley N 29873, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por

Decreto Legislativo Ne 1017,

® Las reglas procesales debern ser adecuadas para cada caso en particular teniendo en consideracién la norma vigente al momento

de la convocatoria del proceso de seleccién del cual proviene el contrato materia de controversia, Add/
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momento para establecer las reglas procesales adicionales que sean necesarias, respetando el
principio de legalidad y resguardando el derecho constitucional al debido proceso y al derecho de
defensa de las partes, velando porque el procedimiento se desarrolle bajo los principios de celeridad,
equidad, inmediacion, privacidad, concentracién, economia procesal y buena fe.

Realizada la instalacién, la Entidad debe registrar en el SEACE los nombres y apellidos completos de
los 4rbitros que conforman el tribunal arbitral, asi como de aguellos que eventualmente sustituyan a
éstos, de conformidad con el articulo 227 del Reglamento, dando cuenta de dicho acto en un plazo no
mayor de diez (10) dias de notificada la presente Acta de Instalacion.

IONES Y COMPUTO DE PLAZOS

Toda n¥tificacién se considera recibida el dfa en gue haya sido entregada personalmente al
destinatakio. Asimismo, se considerard recibida el dia en que haya sido entregada por correo
certificado) servicio de mensajeria o cualquier otro medio que deje constancia, bajo cargo, en el
siguiente damicilio procesal:

Partes Contratista T rocaraduria Pabiica dela |

- : Entidad® 1
Razon Consorcio Cultural San Miguel Municipalidad Distrital de Szm’I';.IITEEJW@J:l
Social/Denominacién %

oficial

Domicilio Procesal ;
I Dpto. 806, Int. B, Cercado de Lima. Miguel.

i
Av. Garcilaso de |a Vega N2 1218, Av. Federico Gallese N2 370, San -l
i

12. Sialguna de las partes se negara a recibir la notificacién personalmente 0 no s€ encontrara a persona
alguna en el domicilio dispuesta a recibirla, se dejara la notificacién bajo puerta, certificandose esta
circunstancia y dicha parte se entendera validamente notificada.

13. El domicilio procesal no se entendera modificado mientras no haya comunicacion expresa e
indubitable por escrito, presentada ante el tribunal arbitral, en la que se sefiale su variacion,
14. Para los fines del cémputo de los plazos del presente proceso arbitral, ellos comenzaran a correr
desde el dia habil siguiente a aqueél en que se reciba una notificacién o citacién. Si el ultimo dia de ese
-~ . plazo es dia no habil, se prorrogaré el inicio de su cémputo hasta el primer dia habil siguiente.
15. Los plazos del presente proceso arbitral se computan por dias habiles. Son dfas inhébiles los dias

sdbados, domingos y feriados no laborables para la administracién publica, incluidos los feriados
locales o regionales, asi como los dias de duelo nacional no laborales declarados por el Poder
Ejecutivo. Excepcionalmente, el tribunal arbitral podra habilitar, previa notificacién a las partes, dias
inhabiles para llevar a cabo determinadas actuaciones.

REPRESENTACION

16. Las partes podran comparecer en forma personal o a través de un representante debidamente
acreditado para actuar en el presente arbitraje, con autorizacion por escrito, y podran ser asesoradas

& cuando la representacion procesal de la Entidad no se encuentre legalmente a cargo de un Procurador Publico, deberd consignarse
la base legal que sustenta la representacién asi como identificarse la respectiva resolucién de designacién.

Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n - Jesls Maria
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por las personas de su eleccién. Los nombres de los representantes y asesores, sus direcciones,
nimeros de teléfono u otras referencias con fines de comunicacién, deberan ser informados al
tribunal arbitral. Todo cambio de representante o asesor deberd también ser comunicado al tribunal
arbitral.

17. Eneste actoy para fines de comunicacion, las partes precisan la siguiente informacién:
Partes Contratista P
{ Procuraduria Pablica de la Entidad
corsanconsultores@hotmail.es / vvvgonzalez@hotmail.com /

rreo Electrénico , .
corsanconsultores@hotmail.com vicenteesteban.gonzalez@gmail.com

- 7

fono 999009430 952252911

NUNCIA AL DERECHO DE OBJETAR

18,/ Las partes acuerdan éxpresamente que la parte que prosiga con el arbitraje, a sabiendas que no se ha

cumplido con alguna disposicién normativa que no tenga caracter imperativo o regla procesal fijada
por el tribunal arbitral sin expresar su objecidn a tal incumplimiento dentro del plazo de cinco (5)
dias, a partir de la fecha en que tenga conocimiento del mismo, se tendra por renunciado su derecho
a objetary por convalidado el eventual vicio incurrido.

CONFIDENCIALIDAD

19. Sin perjuicio de lo dispuesto por el numeral 52.7 del articulo 52 de la Ley, el tribunal arbitral y la

secretaria arbitral estdn obligados a guardar absoluta reserva sobre todos los asuntos e informacién
relacionados con el desarrollo del proceso arbitral y bajo ninguna circunstancia, podran utilizar
informacién recabada durante el proceso arbitral para obtener alguna ventaja personal o de
terceros. Este deber de confidencialidad también alcanza a las partes, sus representantes y asesores
legales, salvo que sea necesario hacerlo publico por exigencia legal, para proteger o hacer cumplir un
derecho o para interponer el recurso de anulacién o ejecutar el laudo arbitral ante el Poder Judicial.

En caso de que el tribunal arbitral o alguna de las partes solicite informes legales de asesores
externos o abogados independientes, asi como informes de peritos, no se afecta el deber de
confidencialidad al que se refiere Ia presente regla. No obstante, una vez emitidos dichos informes,
se Incorporardn al expediente arbitral y los profesionales que los han emitido estardn sujetos al

deber de confidencialidad.

Sin perjuicio de lo expuesto, el tribunal arbitral deberd informar al OSCE el estado del proceso
arbitral en la oportunidad en que se le requiera, bajo responsabilidad, de conformidad con lo

dispuesto en el articulo 238 del Reglamento.

De otro lado, en armonia con el principio de transparencia recogido en el articulo 52 de la Ley, es
obligacién de la presidenta del Tribunal Arbitral la remisién de las actas de conciliacién y laudo, este
ditimo conforme al modelo previsto en el Anexo N2 01 "Modelo de caratula de laudo arbitral” de la
Directiva “Procedimiento para la Instalacién de Arbitro Unico o de Tribunal Arbitral Ad Hoc”, bajo

responsabilidad, para efectos de su publicacién.

ar
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RECUSACION DE ARBITROS

20. Las partes establecen que la recusacién de un arbitro ser4 resuelta por los otros dos arbitros. En caso
que se recuse a dos 0 mas miembros del Tribunal Arbitral, la recusacion deber ser resuelta por el
Centro de Arbitraje de Analisis y Resolucién de Conflictos de 13 pontificia Universidad Catélica del

Perd.

el presente proceso arbitral se desarrollaran, sucesivamente, una Audiencia de Conciliacion y

eteérminacion de Puntos Controvertidos, una Audiencia ilustrativa de Pruebas, de ser el caso, y una

1e ocia de Informes Orales, si las partes asi lo requieren 0, en su defecto, si el tribunal arbitral lo
idera pertinente.

£l tribupal arbitral notificard a las partes cuando menos con tres (3) dias de anticlpacion de 1a
realizacién de una Audiencia, sefialando fecha, hora y lugar de realizacion de la misma. También

podra elaborar, de estimarlo conveniente, un cronograma de audiencias.

22. El desarrbllo de las Audiencias, a discrecién del tribunal arbitral, podra ser documentado en cintas de
video y/0 en cintas magnetofénicas, en sustitucién de documentos escritos. En tales supuestos la
grabacién correspondiente se entendera como parte integrante del Acta, teniendo derecho cada una
de las partes a solicitar una copia de dicha grabacion con el costo que ello irrogue.

23. El tribunal arbitral se encuentra facultado para citar a las partes a una o0 3 cuantas Audiencias sean
necesarias en cualquier momento antes de la expedicion del laudo, siempre que considere que ello
contribuye a esclarecer la controversia sometida a arbitraje.

24. Los resultados de las Audiencias constaran en un acta que sera suscrita por el tribunal arbitral y las
partes asistentes, quienes se consideraran notificadas en dicho acto. Una vez suscrita esta acta,
ninguna de las partes asistentes podrd formular nuevas alegaciones respecto de las cuestiones
decididas al interior de la misma, salvo gque expresamente hubiere sentado en el acta que harfa
ejercicio del recurso de reconsideracion.

REGLAS DEL PROCESO ARBITRAL

De la Demanday la Reconvencién

-

55, El tribunal arbitral otorga a la parte demandante un plazo de treinta (30) dias habiles, para la
presentacién de su demanda, debiendo ofrecer los medios probatorios que respalden las
pretensiones planteadas. La parte deberd acompafiar igualmente el archivo electrénico del escrito de
demanda, mediante un disco compacto grabable (CD-R).

26. Una vez admitida a tramite la demanda, el tribunal arbitral correra traslado de la misma a la parte
demandada por el plazo de treinta (30)” dias habiles, a fin de que la conteste y, de considerario
conveniente, formule reconvencién. Tanto en la contestacién de la demanda como en Ia
reconvencién deberén ofrecerse los medios probatorios que respalden las pretensiones planteadas.

7 £l plazo que se otorgue para contestar la demanda serd el mismo que el otorgado para presentarla.

Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n — Jesus Marla
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La parte deberd acompafiar igualmente el archivo electrénico del escrito de contestacion de
demanda y reconvencién correspondiente, mediante un disco compacto grabable (CD-R).

27. En caso se interponga reconvencidn, el tribunal arbitral correra traslado de la misma a la otra parte
por el plazo de treinta (30)° dias habiles a fin de que la conteste, debiendo ofrecer los medios
probatorios que la respalden. La parte debera acompafar igualmente el archivo electrénico del

escrito de contestacién de reconvencién, mediante un disco compacto grabable (CD-R).

grio sefalar el nimero que le corresponde a cada uno de ellos a fin de facilitar su ubicacién y la 1
dlacion de éstos con los argumentos que se expongan.

La excepcidn de incompetencia del tribunal arbitral asf como cualquier otro tipo de excepcién y/o
defensa previa, deberd ser opuesta por las partes a més tardar en la contestacién de la demanda o,
con respecto a una reconvencidn, en la contestacién a esa reconvencién.

La excepcién u objecién basada en que el tribunal arbitral ha excedido el 4mbito de su competencia
deberd oponerse tan pronto como sea planteada, durante las actuaciones arbitrales, la materia que
supuestamente exceda su competencia.

El tribunal arbitral, al momento de la Audiencia de Conciliacién y Determinacién de Puntos
Controvertidos, decidira si resuelve este tema como cuestidn previa o al momento de laudar.

De los Medios Probatorios

30. Las partes podran formular impugnaciones a los medios probatorios ofrecidos, dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la notificacién de la demanda, contestacién, reconvencién o contestacién
la reconvencidn segtin corresponda, las que serdn puestas en conocimiento de la otra parte para qu
en un plazo de diez (10) dias hébiles pueda manifestar lo conveniente a su derecho.

De Ia Audiencia de Conciliacién y Determinacién de Puntos Controvertidos

31. Definidas las posiciones de las partes, el tribunal arbitral citard a las partes a la Audiencia d
Conciliacién y Determinacién de Puntos Controvertidos, otorgandoles un plazo de cinco (5) dias
hdbiles para que formulen su propuesta de puntos controvertidos, si lo estiman conveniente, la
misma que podrd ser recogida o no por el tribunal arbitral, a su discrecién. .

Seguidamente, de ser el caso, el tribunal arbitral invitaré a las partes a poner fin a la controversia
mediante un acuerdo conciliatorio.

De no alcanzarse un acuerdo conciliatorio total, la Audiencia tendr por finalidad determinar los
puntos controvertidos, admitir o rechazar los medios probatorios ofrecidos por las partes y, en su
caso, resolver las impugnaciones formuladas contra los mismos, asi como ordenar la actuacién de

® € plazo que se otorgue para contestar la reconvencién sera el mismo que el otorgado para presentar la demanda y para contestarla.
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medios probatorios de oficio, sin perjuicio de hacerlo en otra etapa del proceso arbitral.

Cuando la actuacidn de un medio probatorio se ordene de oficio, ello deberd ser comunicado a las
partes a fin de que expresen lo conveniente e intervengan en su actuacion.

De la Audiencia de Pruebas

32. El tribunal arbitral procedera a citar en dicho acto a las partes a la Audiencia de Pruebas, si es que

35,

fuese necesaria la actuacién de medios probatorios, fijara el plazo de la etapa de actuacion de
pruebas y establecera un cronograma de actuacién. El plazo fijado podra ser ampliado por el tribunal
arbitral antes de su vencimiento, si asi lo requiere la naturaleza de los medios probatorios ofrecidos.

diencia de Pruebas se realizard, de preferencia, en un solo acto, salvo que, a criterio del tribunal
\al, sea necesaria la realizacién de audiencias especiales para la actuacion de determinados
hrobatorios.

El tribunalarbitral tiene la facultad de determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de los medios
probatorios\ofrecidos, pudiendo requerir a las partes cualquier informacién adicional que considere
pertinente y\prescindir motivadamente de los medios probatorios ofrecidos y no actuados, si se
considera adetuadamente informado.

El tribunal arbitral podrd, a su criterio, ampliar los plazos que haya establecido para las actuaciones
arbitrales incluso si estos plazos estuvieran vencidos, salvo aquellos plazos previstos con caracter
obligatorio en la legistacién de la materia.

Costo de los medios probatorios

36.

El costo que irrogue la actuacién de medios probatorios serd asumido por la parte que solicité su
actuacién, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, sin perjuicio de lo que el tribunal arbitral
resuelva en el laudo en materia de costos.

En el caso de medios probatorios de oficio, los costos serdn asumidos por ambas partes en
proporciones iguales, sin perjuicio de lo que el tribunal arbitral resuelva en el laudo en materia de
costos.

Ante la rebeldia de las partes en lo referido al pago de los medios probatorios sefialados en el parrafo
anterior, el tribunal arbitral podrd suspender el proceso, facultar a la otra parte para hacer efectivo
dicho pago o archivar el mismo.

Recurso de reconsideracién

37.

Contra las resoluciones distintas al laudo procede sélo la interposicién del recurso de reconsideracién
ante el propio tribunal arbitral, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de notificada la
resolucion.

En estos casos el tribunal arbitral podrd, a su entera discrecién, resolverlos de plano o ponerlos en

conocimiento de la otra parte, para que en un plazo de cinco (5) dias habiles pueda manifestar lo
conveniente a su derecho.

Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 ¢/n — Jesus Maria

= Central Telefonica: 6135500 ~ Anexo 116 P4g.8 de 13
www.osce.gob.pe

Cin

(



cl L)
T IO

Como requisito para plantear el recurso de reconsideracién contra decisiones adoptadas durante una
audiencia en que la parte estuvo presente, deberd haberse manifestado expresamente y dejarse
sentado en el acta respectiva que se haria ejercicio del recurso de reconsideracién, conforme a lo
dispuesto en el numeral 24 de la presente acta. De no haberse acudido a la audiencia, el plazo para
formular reconsideracién correra desde que la parte recurrente tomd conocimiento del contenido
del acta respectiva.

W
3 _.1

surgir nuevas controversias relativas al mismo contrato, cualquiera de las partes puede pedir al
bunal arbitral la acumulacién de las pretensiones a este proceso, debiendo hacerlo dentro del
pz0 de caducidad previsto en numeral 52.2 del articulo 52 de Ia Ley, siempre que no se haya
Pyocedido a declarar la conclusién de la etapa probatoria.

i

fuando no se establezca expresamente en el convenio arbitral que sélo procederd la acumulacién de
pretensiones cuando ambas partes estén de acuerdo, una vez iniciada la actuacién de pruebas, los
drbitros podrén decidir sobre |a acumulacién tomando en cuenta la naturaleza de las nuevas
pretensiones, el estado de avance en Gue se encuentre el arbitraje y las demds circunstancias que
sean pertinentes.

Medidas Cautelares

39. El tribunal arbitral, una vez constituido, a peticion de cualquiera de las partes, podra adoptar las
medidas cautelares que considere necesarias, debiendo observar lo dispuesto en el articulo 47 del
Decreto Legislativo N° 1071, pudiendo el tribunal arbitral modificar, sustituir o dejar sin efecto Ia
medida cautelar ordenada por la autoridad judicial.

40.  Asimismo, el tribunal arbitral estd facultado para ejecutar, a pedido de parte, sus medidas cautelares,
salvo que, a su sola discrecién considere necesario o conveniente requerir la asistencia de la fuerza
publica.

En los casos de incumplimiento de la medida cautelar 0 cuando se requiera de ejecucidn judicial, la
parte interesada recurrird a la autoridad Judicial competente para hacer posible su cumplimiento y
asegurar la eficacia de la medida.

De la Conciliacién

41. El tribunal arbitral, en cualquier etapa del proceso, es competente para promover la conciliacién
entre las partes. Si antes de la expedicién del laudo las partes concilian sus pretensiones, el tribunal
arbitral dictard una resolucién de conclusién del proceso arbitral, adquiriendo lo acordado la
autoridad de cosa juzgada.

42. Silo solicitan ambas partes y el tribunal arbitral o acepta, la conciliacién constard en forma de laudo
arbitral en los términos convenidos por las partes, en cuyo caso se ejecutard como tal.

Si la conciliacién es parcial, el tribunal arbitral dejard constancia de dicho acuerdo en resolucion,
continuando el proceso arbitral respecto de los demds puntos controvertidos. El laudo arbitral

e



43.

incorporara necesariamente el acuerdo conciliatorio parcial.

En armonia con el principio de transparencia recogido en el articulo 52 de la Ley, es obligacién de la
presidenta del tribunal arbitral remitir al OSCE las actas de conciliacidn.

legatos escritos y Audiencia de Informes Orales

46,

49,

50.

51.

52,

44,

Concluida la etapa de actuacién de medios probatorios, el tribunal arbitral concedera a las partes un
plazo de cinco (5) dias para gque presenten sus alegatos escritos y, de solicitarlo alguna de las partes,
las citard a una Audiencia de Informes Orales,

Al vencimiento del plazo para laudar, el tribunal arbitral debera remitir el laudo a la Secretaria, y ésta
deberd notificarla personalmente a las partes dentro de los cinco (5) dias siguientes de recibido.

El laudo arbitral es definitivo e inapelable y se sujetard a lo dispuesto en el articulo 56 del Decreto
Legislativo N° 1071.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 52.6 del articulo 52 de la Ley, el laudo deberd
notificarse a las partes en forma personal y a través del Sistema Electrénico de Contrataciones del
Estado (SEACE) para efectos de su validez, ddndose por efectuada la notificacién desde la fecha de
ocurrido el Ultimo acto. Es responsabilidad de la presidenta del tribunal arbitral registrar
correctamente el laudo en el SEACE. Dicha responsabilidad también alcanza a la informacién que
deba ingresar en el SEACE a efectos de registrar el laudo respectivo, conforme lo dispone el articulo
231 del Reglamento. En caso no pueda registrar el laudo en el SEACE por inconvenientes en el
sistema, la Presidenta del Tribunal Arbitral informard a la Direccién de Arbitraje del OSCE dicha
circunstancia por escrito a fin de que se realicen las gestiones pertinentes. En caso persista dicha
situacion, no se generard responsabilidad para la presidenta del Tribunal Arbitral.

Las partes podrén requerir la ejecucion del laudo bajo los mecanismos previstos en los articulos 67 v
68 del Decreto Legislativo N2 1071.

Contra el laudo arbitral procede sdlo la interposicién del recurso de anulacidén ante el Poder Judicial,
el cual debera regularse conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N2 1071.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el tercer parrafo del articulo 231 del Reglamento,
cuando se interponga recurso de anulacion contra el laudo, la parte impugnante debera cumplir con
comunicar y acreditar ante el tribunal arbitral la interposicidn de dicho recurso dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes de vencido el plazo correspondiente; en caso contrario se entenderd que el
laudo ha quedado consentido en sede arbitral.

Las sentencias que resuelvan de manera definitiva el recurso de anulacidn contra el laudo, deberan

ser remitidas al OSCE por el representante de la parte interesada en el plazo de diez (10) dias hdbiles
de notificadas para su registro y publicacién.

Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n - Jests Maria
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Rectificacidn, interpretacién, integracién y exclusién del laudo

53. Dentro del plazo de diez (10) dias habiles de notificado el laudo, las partes podran pedir al tribunal
arbitral la rectificacién, interpretacién, integracion y exclusién del laudo en lo que consideren
conveniente.

recursos deberdn ponerse en conocimiento de la otra parte para que en un plazo de diez (10)
abiles pueda manifestar lo conveniente a su derecho. Vencido este plazo, el tribunal arbitral

Todo pronunciamiento sobre rectificacién, interpretacion, integracién y exclusién dispuestas por el
tribunal arbitral forman parte del laudo y no devengan honorarios adicionales.

\/\ 54. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 231 del Reglamento, las integraciones, exclusiones,
interpretaciones y rectificaciones del laudo deberan ser notificados a las partes en forma personal y a
través del Sistema Electréonico de Contrataciones del Estado (SEACE). Es responsabilidad del
() _presidente del tribunal arbitral registrar correctamente las integraciones, exclusiones,
interpretaciones y rectificaciones del laudo en el SEACE. Para el Registro es de aplicacion lo dispuesto

en la regla 48 de la presenta acta.

Honorarios del tribunal arbitral vy de la secretar{a arbitral

55. El tribunal arbitral fija sus honorarios profesionales y los de la secretaria arbitral tomando en cuenta
el monto en disputa y la Tabla de Gastos Arbitrales del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA —
OSCE).

Los gastos arbitrales no podran exceder lo establecido en la tabla a que se refiere el parrafo
precedente, no pudiéndose pactar en contrario, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 230
del Reglamento. La tabla de honorarios es de aplicacién para las pretensiones cuantificadas.
Respecto de las pretensiones no cuantificadas, los honorarios los fijard el Tribunal Arbitral con
criterio de razonabilidad.

o
2

En ese sentido, el tribunal arbitral fija como anticipo de los honorarios de cada uno de los drbitros 1a
suma de S/. 7,536.00 (Siete mil quinientos treinta y seis y 00/100 Nuevos Soles) netos, a los que
deberan agregarse los Impuestos correspondientes. Cada parte deberd pagar el cincuenta por ciento
(50%) de dicho monto, es decir, S/. 3,768.00 (Tres mil setecientos sesenta y ocho y 00/100 Nuevos
Soles) netos, dentro de los diez (10) dias siguientes de notificadas con los recibos de honorarios
correspondientes.

Asimismo, fija como anticipo de los honorarios de la Secretaria Arbitral la suma de S/. 5,561.00 (Cinco
mil quinientos sesenta y uno y 00/100 Nuevos Soles) netos. Cada parte debera pagar el cincuenta por

ciento (50%) de dicho monto, es decir, S/. 2,780.50 (Dos mil setecientos ochenta y 50/100 Nuevos
Soles) netos, dentro de los diez (10) dfas siguientes de notificadas con los recibos de honorarios

erd en un plazo de diez (10) dias habiles de notificada la resolucién de triigase para resolver.

ut/
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correspondientes.

Los pagos de honorarios del tribunal arbitral y de la secretarfa arbitral deberan ser informados al
tribunal arbitral por escrito.

58. En caso una o ambas partes no efectuaran el pago de honorarios que les corresponde dentro de los
plazos establecidos en el numeral precedente de esta Acta, el tribunal arbitral volverd a notificarlas
para que en un plazo de diez (10) dias habiles cumplan con efectuar los pagos correspondientes,
luego de lo cual el tribunal arbitral queda facultado para suspender el proceso, sin perjuicio de
habilitar a la parte que cumplié con el pago, para que en el mismo plazo y de estimarlo pertinente,

En caso ge que una de las partes asumiera el pago de los anticipos de honorarios ante la renuencia o
demora de la otra, la que ha pagado tendrd derecho a repetir, exigiendo en via de ejecucién del
— laudo, el reembolso con los intereses legales respectivos, sin perjuicio de que el tribunal pueda

establecer que el pago .del integro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el
" arbitraje.

Transcurrido un plazo de veinte (20) dfas desde la suspensién de las actuaciones por falta de pago, el
tribunal arbitral, podré -a su entera discrecién- disponer el archivo definitivo del proceso arbitral.

59. El tribunal arbitral podré determinar, de ser necesario, nuevos anticipos de honorarios para el
tribunal arbitral y la secretaria arbitral luego de presentada la demanda, su contestacidén y, en su
¢aso, la reconvencién y su contestacién y/o luego de vencida la etapa probatoria, tomando en cuenta
la tabla de gastos arbitrales del OSCE; anticipos que deberén ser pagados en montos iguales por las
partes en el plazo de diez (10) dias hébiles de notificadas, salvo que el tribunal arbitral disponga una

liguidacion separada en atencién al monto de las pretensiones de cada una de las partes. En caso se

formule reconvencién, se establezcan liquidaciones separadas y no se cubriesen los gastos arbitrales
' producto de la misma, se entender que se han desistido de dicha reconvencion.

En caso una o ambas partes no cumplan con realizar los pagos a que se refiere el parrafo precedente

en los plazos establecidos, serd de aplicacién la suspensién dispuesta en el numeral 58 de esta Acta,
salvo cuando se trate de liquidaciones separadas, en cuyo caso el proceso continuara respecto de las
pretensiones que hayan sido debidamente cubiertas con los anticipos de honorarios
correspondientes, quedando fuera del 4mbito de este arbitraje las pretensiones planteadas por la
parte que no cumple con cubrir el anticipo de honorarios correspondiente.

60. Los honorarios definitivos del tribunal arbitral y de la secretaria arbitral se fijaran en el laudo arbitral
mediante la suma de los anticipos determinados durante el desarrollo de las actuaciones arbitrales,
teniendo en cuenta la tabla de gastos arbitrales del OSCE.

61. Para el archivo del expediente del proceso arbitral, el mismo deberd contar con la conformidad de
todas las piezas, verificando su firma hasta en Ia Gltima pieza procesal que corresponda, luego de lo
cual el tribunal arbitral ordenard a la Secretarla que cumpla con archivar definitivamente el
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expediente. Los miembros del tribunal arbitral son responsables, exclusiva y excluyentemente, por el
cumplimiento de la presente regla.

No habiendo otro punto a tratar se declara INSTALADO el presente arbitraje y se otorga a la parte
demandante un plazo de treinta (30) dias habiles a partir de la fecha para la presentacion de su demanda.

Son
Elvira Martinéz€oco
Presidente del Tribunal

p,“/_/c/ .*

Mario Manuel Silva Lépez Juan Hdamani Chavez
Arbitro

José Cortegana Sanchez
Consorcio Cultural San Miguel

/Zv/,_,

Héctor Martfif Inga Alidga v

Vicente
Municipalid3d Distrital de San[Miguel
Entidad

e Direccién de Arbitrafe  Administrativo del OSCE

Luego de suscrita el Acta por las partes intervinientes, los arbitros y el representante de la Direccion de

Arbitraje Administrativo, el Acta serd suscrita por el Director de Arbitraje Administrativo.
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Reprogramacién de Audiencia de Instalacién: I;i’“?'j'*“’ MUZZCIPALIDAD BISTRITAL DE SAM LGLEL
27.08.2015, a las 11:00 horas éilf ﬁ N SetEnCIa e h
Expediente N° 1340-2015 aakic! CETIHR0R Conlmertara y g
Fecha de Solicitud de instalacién: 26.05.2015 13 AGO 2015

Tribunal Arbitral

SPONDENCIA

Y F°N [ Wy A o -
 COBRESPO
p—

[ HORA oo U FRMA:

B Sefores &z
v Procuraduria Pablica a cargo de los asuntos de la Municipalidad Distrital de

o San Miguel

i
!

it i ; "
S Av. Federico Géllese N° 370
NV T San Miguel.-
,,,\r‘ 1
\_\‘ )
_, - Demiconsideracién:
e r &
/1| Me dirijo a ustedes en atencion a la solicitud de instalacion de Tribunal Arbitral Ad
o Hoc, sobre la controversia' surgida entre el Consorcio Cultural San Miguel y su
e Lo representada, a fin de invitarlos a la Audiencia de Instalacién que se llevara a cabo
o ey en el Edificio EI Regidor N° 108, Residencial San Felipe, Jesus Maria - Lima, en la
Ty fecha indicada en el exordio del presente documento.

| Para tal efecto, deberan tener en cuenta que en caso asistiera un representante de
! la Entidad/Empresa a su cargo éste debera presentar copia simple de la
' documentacién que lo acredite como tal.

Finalmente, adjuntamos copia simple del Anexo N° 1 de la Directiva N° 07-2009-
OSCE/CD, que aprueba la Tabla de Gastos Arbitrales del SNA-OSCE, para su
consideracién en la determinacién de los gastos arbitrales, de acuerdo a la

' T\ O hormativa aplicable.
SF A ;

]

ad
< 3G ~ Sin otro particular, quedo de ustedes.

Jro— "@1 ~. Atentamente,

2

F & ‘

: N Jé Z \| 4
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il $sia Munarriz Infante
Subdirectora de Asuntos Administrativos Arbitrales
Direccién de Arbitraje Administrativo

DAA/SAA/S2/JIMS

! Derivada del Contrato S/N para la ejecucion de la obra denominada "Mejoramiento de la infraestructura municipal para el
desarrollo de actividades socio culturales multiples en la Casa de la Cultura distrito de San Miguel, Lima -Lima”.

Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n - Jesus Maria
Central Telefénica: 6135500



“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru*” de mes o ;
“Afo de la Diversificacién Productiva y del Fortalecimiento de la Educacién” .. .. A :

feiny

. I T ) iV e
PR Y, RN G T S Nt T

OFICIO N° M3y ims-oscs,'DAA
SCCION”  ° -2015-0OSCE/DAA

g,

DE S
Frm Sub-Garencia de W
ministracin Donumentaria ¥ Archivg

18 Lurzm
CORRE OND
HORA:, (Zc.l. IRMA:

Audiencia de Instalacién: 11.08.2015, a las 15:00 horas
Expediente N° 1340-2015

Fecha de Solicitud de instalacién: 26.05.2015

Tribunal Arbitral

Sefiores
Procuraduria Piblica a cargo de los asuntos de la Municipalidad Distrital de
San Miguel

Av. Federico Géllese N° 370

San Miguel.-

De mi consideracién:

Me dirijo a ustedes en atencién a la solicitud de instalacién de Tribunal Arbitral Ad
Hoc, sobre la controversia' surgida entre el Consorcio Cultural San Miguel y su
representada, a fin de invitarlos a Ia Audiencia de Instalacién que se llevara a cabo
en el Edificio El Regidor N° 108, Residencial San Felipe, Jests Maria - Lima, en la
fecha indicada en el exordio del presente documento.

Para tal efecto, deberan tener en cuenta que en caso asistiera un representante de

la Entidad/Empresa a su cargo éste debera presentar copia simple de Ila
documentacién que lo acredite como tal.

Finalmente, adjuntamos copia simple del Anexo N° 1 de [a Directiva N° 07-2009-
OSCE/CD, que aprueba la Tabla de Gastos Arbitrales del SNA-OSCE, para su
consideracion en la determinacién de los gastos arbitrales, de acuerdo a la
normativa aplicable.

Sin otro partichlar, quedo de ustedes.

= W
. o_;("
o Atentamente, \'k p
o
LT Fressia Munarriz Infante —E@\ 8\53 Cj{
"2 =" WV Subdirectora de Asuntos Administrativos Arbitrale . . <

Direccion de Arbitraje Administrativo Oy\ O
DAA/SAA/S2/JIMS & &
' Derivada del Contrato S/N para 1z ejecucién de la obra denominada "Mejoramiento de Ia infraestructura municidal para e

desarrolio de actividades soclo culturales multiples en la Casa de la Cultura distrito de San Miguel, Lima -Lima",
Av. Gregorio Escobedo Cdra, 7 s/n - Jesls Maria /

Central Telefénica: 6135500
WWW,0sce.aah.ne




